ИНФОРМАЦИЯ
по  объекту «Реконструкция  водоснабжения в с.Новая Малыкла Новомалыклинского района  Ульяновской области»

ПСД разработана ОГКП «Ульяновскводпроект»

Положительное заключение государственной экспертизы проекта 
73-1-1-3-055129-2020 от 30.10.2020

09 июня 2022 года заключен муниципальный контракт  № 2/2022 на строительство с подрядной организацией ООО «Юг-газ» на сумму 173 662 810.рублей.
Источники финансирования:
2022- 19 281 350.46 рублей -областной и местный бюджет
2023-75 000 000.0 рублей -областной и местный бюджет, в проекте бюджета 2023 года — 80 012 497.84  рублей
2024- 80 085 280.00 рублей -областной и местный бюджет, в проекте бюджета 2024 года  — 117 848 628.1 рублей

Подрядная организация ООО «Юг-газ» продолжает работы по реконструкции водоснабжения в с.Новая Малыкла. В настоящее время работы ведутся тремя бригадами по устройству ограждения санитарно защитной зоны водовода на водозаборе.

Выполнены работы:
На водозаборе для обвязки существующих и проектируемой водозаборных скважин проложен водовод  протяженностью 1100 метров диаметром 315 мм и  650 метров диаметром 110 мм.
Пробурили новую 4-ю скважину глубиной 65м.
Приобретены 4 резервуара чистой воды объемом по 180 куб.м.  каждый. В настоящее время завершены работы по монтажу всех скважин, проведена засыпка грунтом и обвязка резервуаров трубопроводом (с устройством трубопровода и колодцев). 
Всего проложено 7.8 км трубопровода. Из них 3.3 км методом ГНБ, 4.5 км открытым способом.
В связи с высоким уровнем  грунтовых вод  и в стесненных условиях для сохранения асфальтового покрытия в уличной дорожно-транспортной сети, было принято решение часть работ по прокладке трубопровода проводить методом горизонтально-направленного бурения. В 2023 году таким способом проложено 3.3 км (ул.Октябрьская, ул.Первомайская, ул.Зеленая, частично ул.Советская) из них d 63 мм-75м, d 110-3.0км, d 160-205м, d 315-10м.
Данный метод положительно оценен жителями за быстроту проведения работ и сохранение целостности асфальтового покрытия и травяного покрова. 
Полностью завершены работы по ул.Первомайской,  ул.Октябрьской в т.ч.  выполнены закольцовки, почти по всей ул.Советской. Установлено 138 железобетонных колодцев для размещения  пожарных гидрантов, водоразборных колонок и врезок в жилые дома.
Проложен водопровод до котельной Новомалыклинской ЦРБ на ул.Почтовая.
Работы продолжаются несмотря на трудности. Подрядчик идет в графике производства работ и запланированные работы на 2023 год будут выполнены полностью.
Трудности в проведении работ:
1.Отсутствие информации о прохождении подземных коммуникаций.
2.Низкая ответственность жителей в части предоставления информации о точке подключения в существующем водопроводе, нежелании принимать участие в собрании жителей при обсуждении проводимых работ. На ул.Первомайская и ул.Октябрьская новый водопровод  готов к подключению потребителей, но переподключены менее 50%. Часть трубопровода по ул.Советсная от магазина Продмикс до ДШИ готова к подключению потребителей более месяца, но ни один дом не подключился. 

Срок завершения  контракта  31.12.2024 года.

С 25.03.2024 подрядная организация ООО «ЮГ-ГАЗ» приступила к выполнению объемов работ 2024 года. На сегодняшний день проложено 2.3 км трубопровода методом горизонтально — направленного бурения.

Строительный надзор ведет Агентство государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области,

Строительный контроль ведет ОГКУ Ульяновскоблстройзаказчик.

Заключен договор на ведение авторского  надзора  с ОГКП «Ульяновский областной водоканал»

Контактные лица: 
Павлова Наталья Константиновна -начальник Управления строительства, архитектуры администрации МО «Новомалыклинский район» тел.8(84232)2-23-17.
Прораб ООО «Юг-газ» -Оллаберганов Одилбек Сапарбаевич тел.8-902-244-31-03).
