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регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Ульяновская область)

1. Основные положения

Цифровая образовательная среда (Ульяновская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая образовательная среда

(Ульяновская область)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Андреев В.И.

Заместитель Председателя Правительства Ульяновской

области

Семенова Н.В.Руководитель регионального проекта Министр просвещения и воспитания Ульяновской области

Северинов А.Д.Администратор регионального проекта Заместитель Министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие и

модернизация образования в Ульяновской области"

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной

программы" государственной программы Ульяновской

области "Развитие и модернизация образования в Ульяновской

области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды

21,4100 2020

0,0000 0,0000 0,0000 43,0700 54,5000 63,2600 71,2900

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 25,0000 30,0000

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--

2.2.

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 30,0000

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--



3

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

программ начального

общего, основного общего и

среднего общего образования

2.3.

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 40,0000 45,0000

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Доля общеобразовательных организаций,

оснащенных в целях внедрения цифровой

образовательной среды

54,50

00

54,50

00

54,50

00

54,50

00

54,50

00

54,50

00

Процент 63,2600

63,26

00

63,26

00

63,26

00

54,50

00

54,50

00

ФП

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Доля обучающихся, для которых созданы

равные условия получения качественного

образования вне зависимости от места их

нахождения посредством предоставления

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды

57,00

00

57,00

00

57,00

00

58,00

00

58,00

00

58,00

00

Процент 25,0000

59,00

00

59,00

00

58,00

00

58,00

00

58,00

00

ФП

2.2. Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды при

реализации основных общеобразовательных

программ начального общего, основного

общего и среднего общего образования

60,10

00

60,10

00

60,10

00

62,00

00

62,00

00

62,00

00

Процент 20,0000

63,20

00

63,20

00

62,00

00

62,00

00

62,00

00

ФП

2.3. Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

93,35

00

93,35

00

93,35

00

93,35

00

93,35

00

93,35

00

Процент 40,0000

93,82

00

93,82

00

93,35

00

93,35

00

93,35

00

ФП



5

4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой

для внедрения

цифровой

образовательной

среды. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - 101

,00

00

190

,00

00

246

,00

00

Обеспечено

обновление

материально-

технической базы

образовательных

организаций

(филиалов) общего

и среднего

профессионального

образования с

целью внедрения

цифровой

образовательной

среды, что

позволит создать

условия для

развития

цифровизации

образовательного

процесса в

соответствии с

основными

задачами,

условиями и

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -287

,00

00

324

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

особенностями

функционирования

цифровой

образовательной

среды для разных

уровней

образования,

обеспечиваемой, в

том числе

функционирование

м федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды.

Значение

количества

организаций

(филиалов), в

которых обновлена

материально-

техническая база,

подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам проведения
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отборов на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

Значения

результатов по

годам

(нарастающим

итогом):

по итогам 2020

года - 101

организация;

по итогам 2021

года - 190 (или 89 в

2022 году),

по итогам 2022

года - 246 (или 56 в

2022 году),

по итогам 2023

года - 287 (или 41 в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2023 году),

по итогам 2024

года - 324 (или 37 в

2024 году).

В 2022 году

перечень

организаций, в

которых

обновляется

материально-

техническая база

для внедрения

цифровой

образовательной

среды утверждён

распоряжение

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской

области от

15.12.2021 № 2300-

р "Об утверждении

перечня

образовательных

организаций,

принимающих

участие в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реализации

мероприятий по

внедрению

цифровой

образовательной

среды

регионального

проекта "Цифровая

образовательная

среда" в 2022 году"

В 2023 году

перечень

организаций, в

которых

обновляется

материально-

техническая база

для внедрения

цифровой

образовательной

среды утверждён

распоряжение

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской

области от

29.11.2022 № 2503-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

р "Об утверждении

перечня

образовательных

организаций,

принимающих

участие в

реализации

мероприятий по

внедрению

цифровой

образовательной

среды

регионального

проекта "Цифровая

образовательная

среда" в 2023 году"

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового

образования детей

"IT-куб".

Нарастающий итог

Единиц

а

- - 1,0

000

2,0

000

3,0

000

Создание за счет

федеральной

поддержки 5

центров

образования «IT-

куб» позволит

обеспечить

продвижение

компетенций в

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2019

- -4,0

000

5,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области

цифровизации

(современные

информационные

технологии,

искусственный

интеллект,

большие данные,

облачные

пространства,

программирование

и

администрировани

е цифровых

операций) среди

подрастающего

поколения, а также

стать эффективным

механизмом

ранней

профориентации

при осуществлении

обучающимися

выбора будущей

профессии и

построения

траектории

собственного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

развития.

Одновременно

субъектами

Российской

Федерации и

образовательными

организациями

могут

самостоятельно

быть

инициированы и

реализованы

аналогичные

проекты.

Значение

количества

центров

образования «IT-

куб» подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам проведения

отборов на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

Плановые значения

создания центров в

Ульяновской

области:

по итогам 2020

года - 1 центр - на

базе

Димитровградског

о технического

колледжа (г.

Димитровград, пр-

т Автостроителей,

63);

по итогам 2021

года - 2 центра (1 в

2021 году) - на базе

Губернаторского

инженерного лицея

№ 102 (г.

Ульяновск, пр-т.

Авиастроителей,

24);
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

по итогам 2022

года - 3 центра (1 в

2022 году) - на базе

МБОУ СШ №62

(г.Ульяновск,

ул.Варейкиса, д.22

а);

по итогам 2023

года - 4 центра (1 в

2023 году)  - на

базе МБОУ СОШ

№ 74 г.

Ульяновска (г.

Ульяновск, ул.

Гоголя, 40);

по итогам 2024

года - 5 центров (1

в 2024 году).
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для

внедрения цифровой образовательной

среды

1.1

88 736,02162 866,55 169 057,620,00 128 688,76 680 420,70131 071,75

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

88 736,02162 866,55 169 057,620,00 128 688,76 680 420,70131 071,75

бюджет субъекта1.1.1.1.

88 736,02162 866,55 169 057,620,00 128 688,76 680 420,71131 071,75

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

2.1

23 393,1326 961,17 11 698,660,00 21 001,34 103 378,6320 324,33

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

23 393,1326 961,17 11 698,660,00 21 001,34 103 378,6320 324,33

бюджет субъекта2.1.1.1.

23 393,1326 961,17 11 698,660,00 21 001,34 103 378,6320 324,33

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 189 827,72 180 756,28 112 129,15 151 396,08 149 690,10 783 799,33
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 112 129,15189 827,72 180 756,28 151 396,08 149 690,10 783 799,33

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Образовательные организации

обеспечены материально-технической

базой для внедрения цифровой

образовательной среды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131 071,75

90 000,0025 000,0015 000,003 500,000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 324,33

20 324,3320 324,3320 324,3320 324,336 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

151 396,08

110 324,3

3

45 324,3335 324,3323 824,336 000,00
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7. Дополнительная информация

Состав проектного комитета.

Состав ВПО, положение о ВПО, информация о координаторе проектной деятельности в Минпросвете Ульяновской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Ульяновская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Результат "Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды"

Обеспечено обновление

материально-технической

базы образовательных

организаций (филиалов)

общего и среднего

профессионального

образования с целью

внедрения цифровой

образовательной среды, что

позволит создать условия

для развития цифровизации

образовательного процесса

в соответствии с

основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования

цифровой образовательной

среды для разных уровней

образования,

обеспечиваемой, в том

числе функционированием

федеральной

информационно-сервисной

Андреев С.А.

31.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

платформы цифровой

образовательной среды.

Значение количества

организаций (филиалов), в

которых обновлена

материально-техническая

база, подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих

мероприятий.

Значения результатов по

годам (нарастающим

итогом):

по итогам 2020 года - 101

организация;

по итогам 2021 года - 190

(или 89 в 2022 году),

по итогам 2022 года - 246

(или 56 в 2022 году),

по итогам 2023 года - 287

(или 41 в 2023 году),

по итогам 2024 года - 324

(или 37 в 2024 году).

В 2022 году перечень

организаций, в которых
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обновляется материально-

техническая база для

внедрения цифровой

образовательной среды

утверждён распоряжение

Министерства просвещения

и воспитания Ульяновской

области от 15.12.2021 №

2300-р "Об утверждении

перечня образовательных

организаций,

принимающих участие в

реализации мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды

регионального проекта

"Цифровая образовательная

среда" в 2022 году"

В 2023 году перечень

организаций, в которых

обновляется материально-

техническая база для

внедрения цифровой

образовательной среды

утверждён распоряжение

Министерства просвещения

и воспитания Ульяновской

области от 29.11.2022 №

2503-р "Об утверждении

перечня образовательных

организаций,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

принимающих участие в

реализации мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды

регионального проекта

"Цифровая образовательная

среда" в 2023 году"

1.1.1

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за внедрение цифровой

образовательной среды в

образовательных организациях."

Распоряжение О

закреплении ответственных

лиц, ответственных за

реализацию мероприятий

федеральных проектов

национального проекта

«Образование»

реализуемых на территории

Ульяновской области в 2021

году.

-

Ашлапова Т.В.

29.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Утверждён

комплекс мер («дорожную

карту») по обеспечению

образовательных организаций,

находящихся на территории

Ульяновской области,

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды."

Распоряжение -

-

Ашлапова Т.В.

29.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет»."

Соглашение -

-

Ашлапова Т.В.

29.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Утверждён

перечень образовательных

организаций, в которых будет

внедрена цифровая

образовательная среда."

Распоряжение -

-

Ашлапова Т.В.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по приобретению

оборудования, расходных

материалов, средств обучения и

воспитания для обновления

материально-технической базы

общеобразовательных

Распоряжение -

-

Каширская

Ю.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций и

профессиональных

образовательных организаций в

целях внедрения цифровой

образовательной среды"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг по

внедрению цифровой

образовательной среды в

образовательных организациях."

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

Справка -

-

Ашлапова Т.В.

01.06.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями."

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг поставки товаров,

выполнения работ, оказанния

услуг"

Прочий тип документа -

-

Ашлапова Т.В.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование"

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

https://sup.apk

pro.ru

-



26

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями "

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Ашлапова Т.В.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Информация

об освоении финансового

обеспечения результата",

значение: 0.0000

Отчет Отчет об освоении

финансового результата

-

Балашова И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

19 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Подготовка

отчета о расходах", значение:

0.0000

Отчет Отчет о расходах

-

Бармина И.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 --

1.1.15

Контрольная точка

"Актуализация Государственной

программы Ульяновской области

"Развитие и модернизация

образования в Ульяновской

области"", значение: 0.0000

Постановление

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ

ПРОГРАММУ

УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ И

МОДЕРНИЗАЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ В

УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ"

-

Прокофьева

М.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Отчет о

показателях результативности

Отчет Отчет о показателях

-

Ларин С.А.

31.12.2021

20 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использования субсидии,

предусмотренной соглашением",

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Ашлапова Т.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 --

1.1.18

Контрольная точка "Объявлены

закупки оборудования для

внедрения ЦОС", значение:

0.0000

Прочий тип документа 1.

Письмо регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта "Образование" с

перечнем образовательных

организаций; 2.

Распорядительный акт

регионального

-

Каширская

Ю.С.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

координатора об

утверждении перечня

образовательных

организаций; 3. Письмо

регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта "Образование" о

перечне оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

ЦОС; 4. Распорядительный

акт регионального

координатора об

утверждении перечня

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания для

внедрения ЦОС; 5.

Извещение о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

ведомственного проектного

офиса национального

проекта "Образование"

вует вует

1.1.19

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

-

Каширская

Ю.С.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

"Образование"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Ашлапова Т.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.21

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

"Образование"

-

Каширская

Ю.С.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.22

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Ашлапова Т.В.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Ашлапова Т.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка "Контракт

заключен", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая информация

(справка) о заключенных в

рамках результата

государственных

контрактах (договоров) с

-

Балашова И.В.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

возможным приложением

наиболее крупных по

суммам и значимых по

объемам поставок

(оказанных услуг,

выполненных работ)

государственных

контрактов (договоров)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках

объявленных закупок

(товарные накладные,

реестр актов приемки

работ)

-

Каширская

Ю.С.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.1.26

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

"Образование"

-

Каширская

Ю.С.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.27

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Ашлапова Т.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.28

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

"Образование"

-

Каширская

Ю.С.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.29

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Ашлапова Т.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.30

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Первичный документ,

подтверждающий оплату

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Бармина И.Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.31

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Балашова И.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.32

Контрольная точка "Объявлены

закупки оборудования для

внедрения ЦОС"

Прочий тип документа 1.

Письмо регионального

координатора в адрес

-

Балашова И.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» с

перечнем образовательных

организаций; 2.

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

образовательных

организаций. 3.Письмо

регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» о

перечне оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

ЦОС; 4. Распорядительный

акт регионального

координатора об

утверждении перечня

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания для

внедрения ЦОС. 5.

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



36

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование»)

1.1.33

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС (для

созданных)"

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Андреев С.А.

06.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.34

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями (для

создаваемых)"

Отчет По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Андреев С.А.

06.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.35

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

техничесской базы ЦОС (для

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

-

Андреев С.А.

07.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

созданных)" проектным офисом

национального проекта

«Образование»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.36

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями (для

создаваемых)"

Отчет По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Андреев С.А.

07.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.37

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС (для

созданных)"

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Андреев С.А.

07.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.38

Контрольная точка "Контракты

заключены по основному

инфраструктурному листу"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Балашова И.В.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.39

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование"

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках

объявленных закупок

(товарные накладные,

реестр актов приемки

работ)

-

Андреев С.А.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.40

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями (для

создаваемых)"

Отчет По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Андреев С.А.

07.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.41

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС (для

созданных)"

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Андреев С.А.

05.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.42

Контрольная точка "Контракт

заключен на экономию"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Балашова И.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.43

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

Отчет По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

-

Андреев С.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рекомендациями (для

создаваемых)"

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.44

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Андреев С.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.45

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракты"

Отчет Отчет о расходах

-

Архипова Н.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.46

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за внедрение цифровой

образовательной среды в

образовательных организациях"

Распоряжение -

-

Ашлапова Т.В.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.47

Контрольная точка "Утверждён

комплекс мер («дорожную

карту») по обеспечению

образовательных организаций,

находящихся на территории

Ульяновской области,

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды"

Распоряжение -

-

Ашлапова Т.В.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.48

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации в

государственной

интегрированной

информационной системе

Прочий тип документа -

-

Ашлапова Т.В.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет»"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.49

Контрольная точка "Утверждён

перечень образовательных

организаций, в которых будет

внедрена цифровая

образовательная среда"

Распоряжение -

-

Ашлапова Т.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.50

Контрольная точка "Определён

перечень оборудования для

внедрения цифровой

образовательной среды в

образовательных организациях

согласно примерному перечню

оборудования, утверждённому

Министерством просвещения

Российской Федерации"

Прочий тип документа -

-

Ашлапова Т.В.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.51

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг по

внедрению цифровой

образовательной среды в

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательных организациях" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.52

Контрольная точка "Информация

об освоении финансового

обеспечения результата"

Прочий тип документа -

-

Балашова И.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.53

Контрольная точка "Отчет о

показателях результативности

использования субсидии,

предусмотренной соглашением"

Прочий тип документа -

-

Ларин С.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.54

Контрольная точка

"Актуализация Государственной

программы Ульяновской области

"Развитие и модернизация

образования в Ульяновской

области""

Прочий тип документа -

-

Прокофьева

М.Е.

25.12.2024

14 16 --

1.1.55

Контрольная точка "Подготовка

отчета о расходах"

Прочий тип документа -

-

Бармина И.Н.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.56

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Андреев С.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.57

Контрольная точка "Сведения о  

-

Андреев С.А.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.58

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Андреев С.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.59

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Андреев С.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.60

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Андреев С.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.61

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Андреев С.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Результат "Созданы центры

цифрового образования детей

"IT-куб""

Создание за счет

федеральной поддержки 5

центров образования «IT-

Павлов В.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

куб» позволит обеспечить

продвижение компетенций

в области цифровизации

(современные

информационные

технологии, искусственный

интеллект, большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование

цифровых операций) среди

подрастающего поколения,

а также стать эффективным

механизмом ранней

профориентации при

осуществлении

обучающимися выбора

будущей профессии и

построения траектории

собственного развития.

Одновременно субъектами

Российской Федерации и

образовательными

организациями могут

самостоятельно быть

инициированы и

реализованы аналогичные

проекты.

Значение количества

центров образования «IT-

куб» подлежит ежегодному

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

уточнению по итогам

проведения отборов на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих

мероприятий.

Плановые значения

создания центров в

Ульяновской области:

по итогам 2020 года - 1

центр - на базе

Димитровградского

технического колледжа (г.

Димитровград, пр-т

Автостроителей, 63);

по итогам 2021 года - 2

центра (1 в 2021 году) - на

базе Губернаторского

инженерного лицея № 102

(г. Ульяновск, пр-т.

Авиастроителей, 24);

по итогам 2022 года - 3

центра (1 в 2022 году) - на

базе МБОУ СШ №62

(г.Ульяновск, ул.Варейкиса,

д.22 а);

по итогам 2023 года - 4

центра (1 в 2023 году)  - на
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

базе МБОУ СОШ № 74 г.

Ульяновска (г. Ульяновск,

ул. Гоголя, 40);

по итогам 2024 года - 5

центров (1 в 2024 году).

 

 

2.1.1

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

РВПО, ответственное за создание

и функционирование центров

цифрового образования детей

«IT- куб»"

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

29.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

цифрового образования «IT-куб»"

Распоряжение -

-

Каширская

Ю.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.3

Контрольная точка "Проведён

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

детей "IT-куб""

Справка -

-

Ашлапова Т.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.4

Контрольная точка "

Сформирован и согласован

перечень оборудования для

оснащения центров цифрового

образования детей «IT-куб»"

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка "Подготовлен

отчёт о выполнения показателей

функционирования центра

цифрового образования детей

"IT-куб" "

Отчет -

-

Ашлапова Т.В.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Проведедён

промежуточный мониторинг

мероприятий по созданию и

функционированию центра

цифрового образования «IT-куб»"

Справка -

-

Каширская

Ю.С.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.7

Контрольная точка "Проведён

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

детей "IT-куб""

Справка -

-

Ашлапова Т.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг поставки товаров,

выполнения работ, оказанния

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

цифрового образования «IT-куб»

в соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России"

Справка -

-

Каширская

Ю.С.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.11

Контрольная точка "Открытие

центра цифрового образования

детей "IT-куб""

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

01.09.2021

20 21 --

2.1.12

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб» "

Справка -

-

Каширская

Ю.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.13

Контрольная точка "Проведён

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

детей "IT-куб""

Справка -

-

Ашлапова Т.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ашлапова Т.В.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

контракту"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.15

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб» ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Каширская

Ю.С.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

2.1.16

Контрольная точка "Проведён

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

детей "IT-куб"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Ашлапова Т.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.17

Контрольная точка "Информация

об освоении финансового

обеспечения результата",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет об освоении

финансового обеспечения

результата

-

Балашова И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

25 --

2.1.18

Контрольная точка "Отчет о

показателях результативности

использования субсидии,

предусмотренной соглашением",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о показателях

результативности

-

Ларин С.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

26 --

2.1.19

Контрольная точка

"Актуализация Государственной

программы Ульяновской области

"Развитие и модернизация

образования в Ульяновской

области"", значение: 0.0000

Постановление О внесении

изменений в

государственную

программу Ульяновской

области "РАЗВИТИЕ И

МОДЕРНИЗАЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ В

-

Прокофьева

М.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

27 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ"

точкам

и

отсутст

вует

2.1.20

Контрольная точка "Подготовка

отчета о расходах", значение:

0.0000

Отчет Отчет о расходах

-

Бармина И.Н.

31.12.2021

21 22 --

2.1.21

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

зонирования и дизайна

помещений Центра", значение:

0.0000

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений.

-

Павлов В.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.22

Контрольная точка "Разработаны,

сформированы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

цифрового образования "IT-

куб"", значение: 0.0000

Прочий тип документа 1.

Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании

инфраструктурного листа 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

инфраструктурного листа 3.

-

Каширская

Ю.С.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

согласованного

инфраструктурного листа 4.

Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 5.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений 6.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.23

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000

Справка Отчет

Федеральному оператору по

итогам мониторинга

показателей

-

Павлов В.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.24

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

Прочий тип документа

Реестр извещений (по

-

Павлов В.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создания Центра", значение:

0.0000

форме федерального

оператора)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.25

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг

функционирования центров",

значение: 0.0000

Справка Отчет

Федеральному оператору по

итогам мониторинга

показателей

-

Павлов В.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.26

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000

Справка Отчет

Федеральному оператору по

итогам мониторинга

показателей

-

Павлов В.В.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.27

Контрольная точка

"Информационная справка об

образовательной организаии, на

базе которой создается центр

цифрового образования "IT-

куб"", значение: 0.0000

Справка По форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование»

-

Каширская

Ю.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.28

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000

Справка Отчет

Федеральному оператору по

итогам мониторинга

показателей

-

Павлов В.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.29

Контрольная точка "Контракт

заключен", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Контракт заключен

-

Балашова И.В.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.30

Контрольная точка "Утверждено

штатное расписание центра

цифрового образования детей

"IT-куб" (внесены изменения в

штатное расписание организации,

на базе которой создан Центр) ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ / локальный акт

организации, на базе

которой создан центр

-

Павлов В.В.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.31

Контрольная точка "Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания центра цифрового

образования "IT-куб"", значение:

0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Павлов В.В.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.32

Контрольная точка "Получена

лицензия на образовательную

Прочий тип документа

Лицензия на реализацию

-

Павлов В.В.

25.08.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

деятельность Центра по

программам дополнительного

образования детей и взрослых

(при необходимости)", значение:

0.0000

образовательных программ

дополнительного

образования детей и

взрослых

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.33

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

"Образование", в том числе

Центров "IT-куб"", значение:

0.0000

Распоряжение

Распорядительный акт

РОИВ

-

Каширская

Ю.С.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.34

Контрольная точка "Начало

работы Центра", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

Центре «IT-куб» на сайте

образовательной

организации

-

Павлов В.В.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.35

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Центра", значение: 0.0000

Справка Отчет

Федеральному оператору по

итогам мониторинга

показателей

-

Павлов В.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.36

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000

Справка Отчет

Федеральному оператору по

итогам мониторинга

показателей

-

Павлов В.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.37

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

педагогических работникв,

реализующих образовательные

программы с использованием

средств обучения и воспитания

Прочий тип документа

Реестр документов о

повышении квалификации

педагогических работников

-

Каширская

Ю.С.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Центра (по программам из

реестра федерального

оператора)", значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.38

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000

Справка Отчет

Федеральному оператору по

итогам мониторинга

показателей

-

Павлов В.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.39

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Произведена оплата

-

Бармина И.Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.40

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

Прочий тип документа

Реестр извещений (по

-

Павлов В.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создания Центра" форме, рекомендованной

Федеральным оператором)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.41

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа 1.

Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании

инфраструктурного листа 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

инфраструктурного листа 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

согласованного

инфраструктурного листа 4.

Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 5.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений 6.

-

Андреев С.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --



65

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений

2.1.42

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Павлов В.В.

28.02.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.43

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров (для

созданных)"

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей, в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Павлов В.В.

01.04.2023

07 13 --

2.1.44

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров (для

созданных)"

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Павлов В.В.

01.06.2023

12 14 --

2.1.45

Контрольная точка

"Информационная справка об

образовательной организации, на

Прочий тип документа По

форме, определяемой

ведомственным проектным

-

Павлов В.В.

30.06.2023

13 15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

базе которой создается центр

цифрового образования "IT-куб"

(для создаваемых)"

офисом нацпроекта

"Образование"

2.1.46

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров (для

созданных)"

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей, в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Павлов В.В.

01.07.2023

14 09 --

2.1.47

Контрольная точка "Контракты

заключены по основному

инфраструктурному листу"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Павлов В.В.

01.08.2023

15 16 --

2.1.48

Контрольная точка "Утверждено

штатное расписание центра

цифрового образования детей

"IT-куб" (внесены изменения в

штатное расписание организации,

на базе которой создан Центр)"

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ / локальный акт

организации, на базе

которой создан центр

-

Павлов В.В.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 --

2.1.49

Контрольная точка "Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания центр цифрового

Прочий тип документа

Реестр формируется по

форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

-

Павлов В.В.

25.08.2023

16 18 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования "IT-куб"" оператором

2.1.50

Контрольная точка "Получена

лицензия на образовательную

деятельность Центра по

программам дополнительного

образования детей и взрослых

(при необходимости)"

Прочий тип документа

Лицензия на реализацию

образовательных программ

дополнительного

образования детей и

взрослых

-

Павлов В.В.

25.08.2023

17 19 --

2.1.51

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

Образование, в том числе

Центров "IT-куб""

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ

-

Павлов В.В.

25.08.2023

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.52

Контрольная точка "Начало

работы Центра"

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

Центре "IT-куб" на сайте

образовательной

организации

-

Павлов В.В.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.53

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Центра (для создаваемых)"

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей, в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Павлов В.В.

06.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.54

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров (для

созданных)"

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей, в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Павлов В.В.

06.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.55

Контрольная точка "Контракты

заключены на экономию "

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Павлов В.В.

30.11.2023

21 11 --

2.1.56

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Отчет о расходах

-

Архипова Н.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

23 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.57

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы с использованием

средств обучения и воспитания

Центра (по программам из

реестра федерального

оператора) "

Прочий тип документа

Реестр документов о

повышении квалификации

педагогических работников

-

Павлов В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

24 --

2.1.58

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров (для

созданных)"

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей, в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Павлов В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.59

Контрольная точка "Утверждено Распоряжение -

-

Каширская

31.01.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

должностное лицо в составе

РВПО, ответственное за создание

и функционирование центров

цифрового образования детей

«IT- куб»."

Ю.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.60

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

 

-

Павлов В.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.61

Контрольная точка "Согласованы

и утверждены типовой дизайн-

проект и зонирование центров

цифрового образования детей

«IT- куб»."

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.62

Контрольная точка

"Сформирован и согласован

перечень оборудования для

оснащения центров цифрового

образования детей «IT-куб»."

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.63

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

26.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

2.1.64

Контрольная точка "Открытие

центров цифрового образования

детей «IT-куб» в единый день"

Распоряжение -

-

Каширская

Ю.С.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.65

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Павлов В.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.66

Контрольная точка "Информация

об освоении финансового

обеспечения результата"

Прочий тип документа -

-

Балашова И.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.67

Контрольная точка "Отчет о Прочий тип документа -

-

Ларин С.А.

25.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

показателях результативности

использования субсидии,

предусмотренной соглашением"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.68

Контрольная точка

"Актуализация Государственной

программы Ульяновской области

"Развитие и модернизация

образования в Ульяновской

области""

Прочий тип документа -

-

Прокофьева

М.Е.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.69

Контрольная точка "Подготовка

отчета о расходах"

Прочий тип документа -

-

Бармина И.Н.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует



75

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Ульяновская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством

предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Базарносызганский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Чердаклинский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Цильнинский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Сурский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Старомайнский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Старокулаткинский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Радищевский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Тереньгульский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Новоспасский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Новомалыклинский муниципальный

район

0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Николаевский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Инзенский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000город Новоульяновск 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Вешкаймский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Павловский муниципальный район 0,00000,0000 - -

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Кузоватовский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Майнский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Мелекесский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Николаевский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Сенгилеевский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Новоспасский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Павловский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Старокулаткинский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Карсунский муниципальный район 0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Новомалыклинский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Инзенский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Радищевский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000город Димитровград 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000город Ульяновск 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000город Новоульяновск 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Старомайнский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Тереньгульский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Ульяновский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Сурский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Чердаклинский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Базарносызганский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Барышский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Вешкаймский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Цильнинский муниципальный район 0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

- 0,000020200,00 45,0000 0,000035,0000Барышский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 45,4500 0,000036,3600Новомалыклинский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 52,9400 0,000042,1100Николаевский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 47,3700 0,000036,8400Инзенский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 50,0000 0,000030,0000Вешкаймский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 60,0000 0,000040,0000город Новоульяновск 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 44,4400 0,000033,3300Майнский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 50,0000 0,000043,7500Чердаклинский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 44,4400 0,000033,3300Цильнинский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 44,4400 0,000033,3300Тереньгульский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 42,8600 0,000035,7100Сурский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 41,6700 0,000033,3300Старомайнский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 50,0000 0,000041,6700Сенгилеевский муниципальный

район

0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 100,000

0

0,000084,6200город Димитровград 0,00000,0000 - -

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Чердаклинский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Цильнинский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Ульяновский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Тереньгульский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Базарносызганский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Сурский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Старомайнский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Старокулаткинский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Сенгилеевский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Николаевский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Павловский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Новоспасский муниципальный район 0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Мелекесский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Майнский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Кузоватовский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Карсунский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Инзенский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000город Новоульяновск 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Барышский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000Радищевский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 10,0000 0,00000,0000город Димитровград 0,00000,0000 - -



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

образовательных

организаций,

использующих

сервисы федеральной

информационно-

сервисной

платформы цифровой

образовательной

среды при

реализации основных

общеобразовательны

х программ

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся,

для которых созданы

равные условия

получения

качественного

образования вне

зависимости от места

их нахождения

посредством

предоставления

доступа к

федеральной

информационно-

сервисной платформе

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

общеобразовательны

х организаций,

оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников,

использующих

сервисы

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для внедрения цифровой

образовательной среды

680420.71 100 75 100 75 350

2.Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" 103378.63 0,00 25 0,00 25 50

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

783799.34 100 100 100 100 400

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Ульяновская область)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Семенова Н. В. Министр просвещения и

воспитания Ульяновской

области

Русских А. Ю. 5

2 Администратор регионального

проекта

Северинов А. Д. Заместитель Министра Семенова Н. В. 10

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андреев С. А. Директор Областного

государственного автономного

учреждения "Институт

развития образования"

Семенова Н. В. 80

4 Участник регионального

проекта

Андреев С. А. Директор Областного

государственного автономного

учреждения "Институт

развития образования"

Семенова Н. В. 80

5 Участник регионального

проекта

Балашова И. В. Заместитель Министра-

Директор Департамента

административного

обеспечения

Семенова Н. В. 20

6 Участник регионального

проекта

Архипова Н. А. Главный бухгалтер Семенова Н. В. 10

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Павлов В. В. Генеральный директор АНО

ДО "Агентство

технологического развития

Ульяновской области"

Русских А. Ю. 10

8 Участник регионального Андреев С. А. Директор Областного Семенова Н. В. 80



проекта государственного автономного

учреждения "Институт

развития образования"

9 Участник регионального

проекта

Павлов В. В. Генеральный директор АНО

ДО "Агентство

технологического развития

Ульяновской области"

Русских А. Ю. 10

10 Участник регионального

проекта

Архипова Н. А. Главный бухгалтер Семенова Н. В. 10


