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регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ульяновская область)

1. Основные положения

Успех каждого ребенка (Ульяновская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Ульяновская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 30.12.2024

Куратор регионального проекта Андреев В.И.

Заместитель Председателя Правительства Ульяновской

области

Семенова Н.В.Руководитель регионального проекта Министр просвещения и воспитания Ульяновской области

Козлова Н.А.Администратор регионального проекта

Директор департамента общего и дополнительного

образования

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие и

модернизация образования в Ульяновской области"

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей

и реализация мероприятий молодёжной политики"

государственной программы Ульяновской области "Развитие и

модернизация образования в Ульяновской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

0,0000 2018

0,0000 80,0000 81,0000 88,0000 83,0000 84,9000 85,8900

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--

1.2.

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей

1,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--

1.3.

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее"

8,3800 2020

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 37,0000 40,0000

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--



3

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.4.

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»

3,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 15,0000 26,3700 27,8300 28,9500

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--



4

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

65,00

00

67,00

00

67,50

00

68,00

00

70,00

00

70,00

00

Процент 84,9000

83,00

00

80,00

00

78,40

00

74,60

00

70,00

00

ФП

1.2. Количество субъектов Российской Федерации,

выдающих сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Единица 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

1.3. Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования, охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в будущее"

0,000

0

0,000

0

20,00

00

25,00

00

30,00

00

30,00

00

Процент 37,0000

37,00

00

37,00

00

35,00

00

30,00

00

30,00

00

ФП

1.4. Охват детей деятельностью региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб»

8,350

0

8,700

0

8,980

0

9,740

0

11,91

00

12,24

00

Процент 27,8300

23,65

00

20,41

00

16,00

00

15,69

00

14,25

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Обеспечено

проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли

участие дети.

Нарастающий итог

Тысяча

человек

- 0,0

000

0,0

000

3,9

350

5,0

370

Создана и

функционирует

система мер ранней

профориентации,

которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11

классов с

современными

профессиями,

позволяет

определить

профессиональные

интересы детей.

Система

основывается на

реализации

механизмов

профессиональных

проб и работу с

лучшими

представителями

профессий, а также

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2019

- -6,5

020

7,7

930

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

использования

цифровых

инструментов

(сводное

электронное

портфолио).

Система мер,

включает новые

подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с

учетом опыта

цикла открытых

уроков

«Проектория» и

проекта «Билет в

будущее»,

элементов

наставничества,

ранних

профессиональных

проб), что позволит

школьникам

осознанно

подходить к

выбору будущей

профессиональной

траектории.В



7

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятиях

примут участие

обучающиеся 6-11

классов:

2021 год - не менее

3,935 тыс. человек;

2022 год - не менее

1,102 тыс. детей;

2023 год - не менее

1,465 тыс. детей;

 2024 год - не

менее 1,291 тыс.

детей.

1.2

Созданы новые места

в образовательных

организациях

различных типов для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Нарастающий итог

Тысяча

единиц

- 0,0

000

4,5

950

14,

585

0

18,

954

0

Подведены итоги

участия

Ульяновской

области в отборе

заявок на создание

новых мест

дополнительного

образования детей,

показывающего

низкий охват детей

дополнительными

общеобразовательн

ыми программами

(менее 50% детей),

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -23,

323

0

25,

967

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

на предоставление

субсидий из

федерального

бюджета на

обновление

материально-

технического

обеспечения

(софинансирование

закупки средств

обучения)

существующей

инфраструктуры

системы

дополнительного

образования в

соответствии с

Методикой

определения

высокооснащенны

х мест для

реализации

образовательных

программ в

системе

дополнительного

образования детей

(разработана в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

рамках реализации

приоритетного

проекта

"Доступное

дополнительное

образование для

детей").

При реализации

мероприятий по

созданию новых

мест

дополнительного

образования детей

указывается

количество введен

ых ученико-мест,

обеспечивающих

повышение охвата

детей в возрасте от

5 до 18 лет

дополнительным

образованием.

 Новые места

создаются в

образовательных

организациях

различных типов

для реализации
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей:

к концу 2020 года -

4,595 тыс. новых

ученико-мест;

к концу 2021 года -

14,585 тыс. новых

ученико-мест;

к концу 2022 года –

18,954 тыс. новых

ученико-мест;

к концу 2023 года –

23,323 тыс. новых

ученико-мест;

к концу 2024 года –

25,967 тыс. новых

ученико-мест.

Значение количест

ва

создаваемых учени

ко-мест,

обеспечивающих

повышение охвата

детей в возрасте от

5 до 18 лет

дополнительным
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образованием,

подлежит ежегодно

му уточнению с

учетом результатов

проведения

отборов на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

При расчете

количества новых

ученико-мест по

отношению к

создаваемым

«физическим»

местам в

соответствии с

Рекомендованным

перечнем средств
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обучения,

для создания новых

ученико-мест будет

учитываться

среднее число

групп детей (в

среднем по

Российской

Федерации - 6

групп), которые

могут быть

набраны на

обучение по

дополнительной

общеразвивающей

программе в

течение учебного

года в

соответствующем

населенном пункте

с учетом

социально-

демографической

ситуации, исходя

из данных

приложения № 3

«Рекомендуемый

режим занятии
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

детей в

организациях

дополнительного

образовании»

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к

устройству,

содержанию и

организации

режима работы

образовательных

организаций

дополнительного

образования детей»

2.4.4.3172-14,

утвержденных

постановлением

главного

государственного

санитарного врача

Российской

Федерации от 4

июля 2014 года №

41 и Методики

определения

высокооснащенны

х мест для
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реализации

образовательных

программ в

системе

дополнительного

образования детей,

утвержденной

руководителем

приоритетного

проекта

«Доступное

дополнительное

образование для

детей»,

заместителем

Министра

образования и

науки Российской

Федерации 1 июня

2017 года.

1.3

В

общеобразовательных

организациях

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

Единиц

а

- - - - -

Проведен отбор на

предоставление

субсидий из

федерального

бюджета на

обновление

материально -

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

80,0000 2022

- -96,

000

0

106

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

физической

культурой и спортом.

Нарастающий итог

технической базы

(закупка средств

обучения и услуг

по приведению в

нормативное

состояние

помещений

спортивных залов)

в

общеобразовательн

ых организациях, с

учетом

существующего

регионального

опыта определения

уровня оснащения

материально-

технической базы

общеобразовательн

ых организаций,

для реализации

программ по

предмету

«Физическая

культура».

 Реализация

мероприятий по

обновлению
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

материально-

технической базы в

общеобразовательн

ых организациях

проводится по

следующим

направлениям:

ремонт

спортивных залов,

перепрофилирован

ие имеющихся

аудиторий под

спортивные залы

для занятия

физической

культурой и

спортом, развитие

школьных

спортивных

клубов, ремонт и

оснащение

спортивным

инвентарем и

оборудованием

открытых

плоскостных

спортивных

сооружений.



17

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Первоочередная

потребность

направляется на

создание условий

для занятий

физической

культурой спортом

в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

затем городах,

населением до 250

тысяч человек.

Проведение

мероприятий

позволит создать

условия для

занятий

физической

культурой и

спортом для

обучающихся.

В 2023 году – в 16

образовательных

организациях

Ульяновской



18

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области: "Ремонт

спортивных залов"

- 4 объекта; по

направлению

"Развитие

школьного

клубного

спортивного

движения" - 12

объектов;

В 2024 году – в 10

образовательных

организациях

Ульяновской

области.

Значение

количества

организаций, в

которых обновлена

материально-

техническая база

для занятий

физической

культурой и

спортом, подлежит

ежегодному

уточнению.



19

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.4

Обеспечено

проведение открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", в

которых приняли

участие дети

Милли

он

человек

- 0,0

000

0,0

000

0,0

367

0,0

367

Разработаны

программы

открытых онлайн-

уроков,

реализуемых с

учетом опыта и

моделей

образовательных

онлайн платформ,

в том числе

"Проектория",

разработанных на

федеральном

уровне, а также

"Сириус.Онлайн",

"Уроки

настоящего" и

других

аналогичных

платформ,

направленных на

раннюю

профессиональную

ориентацию

обучающихся.

Результат будет

достигнут за

счет проведения

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2019

- -0,0

367

0,0

441

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

уроков, в которых

к концу 2024 года

принимают

участие не менее

0,0441 млн. детей

(нарастающим

итогом с 2021

года).

в 2021году – в

уроках приняло

участие 0,0367 млн.

обучающихся

образовательных

организаций Ульян

овской области;

в 2022 году – в

уроках приняло

участие 0,0367млн.

обучающихся

образовательных

организаций Ульян

овской области;

в 2023 году – в

уроках приняло

участие 0,0367 млн.

обучающихся

образовательных

организаций Ульян
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

овской области;

в 2024году – в

уроках приняло

участие 0,0441 млн.

обучающихся

образовательных

организаций Ульян

овской области;

Реализация

мероприятий будет

осуществляться в

том числе на базе

предпрофильных

классов,

профильных

лицеев и

организаций

дополнительного

образования.

1.5

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновлена

материально-

Единиц

а

- 14,

000

0

34,

000

0

54,

000

0

80,

000

0

Проведен отбор на

предоставление

субсидий из

федерального

бюджета на

реализацию

мероприятий по

созданию условий

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом.

Нарастающий итог

для занятий

физической

культурой и

спортом

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и малых городах

для реализации

рабочих программ

по предмету

«Физическая

культура» и

дополнительных

общеобразовательн

ых программ

физкультурно-

спортивной

направленности.

Реализация

мероприятий по

обновлению

материально-

технической базы в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сельской местности

и малых городах,

проводится по

следующим

направлениям:

ремонт

спортивных залов,

перепрофилирован

ие имеющихся

аудиторий под

спортивные залы

для занятия

физической

культурой и

спортом, развитие

школьных

спортивных

клубов, оснащение

спортивным

инвентарем и

оборудованием

открытых

плоскостных

спортивных

сооружений.

Количество и

перечень

организаций, в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

которых обновлена

материально-

техническая база

для занятий

физической

культурой и

спортом,

утверждены

распоряжением

Правительства

Ульяновской

области от

07.11.2019 № 548-

пр "Об

утверждении

Перечня

мероприятий по

созданию в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

на территории

Ульяновской

области, условий

для занятий

физической

культурой и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

спортом на 2020-

2022 годы" и

подлежит

ежегодному

уточнению и

дополнению при

необходимости.

В 2019 году – в 14

образовательных

организациях

Ульяновской

области: по

направлению

"Ремонт

спортивных залов"

- 6 объектов; по

направлению

"Развитие

школьного

клубного

спортивного

движения" - 5

объектов; по

направлению

"Перепрофилирова

ние имеющихся

аудиторий для

занятий
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

физической

культурой и

спортом" - 1

объект; по

направлению

"Оснащение

спортивным

инвентарем и

оборудованием

открытых

плоскостных

спортивных

сооружений"  - 2

объекта;

В 2020 году – в 20

образовательных

организациях

Ульяновской

области: по

направлению

"Ремонт

спортивных залов"

- 6 объектов; по

направлению

"Развитие

школьного

клубного

спортивного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

движения" - 14

объектов;

В 2021 году – в 20

образовательных

организациях

Ульяновской

области: "Ремонт

спортивных залов"

- 6 объектов; по

направлению

"Развитие

школьного

клубного

спортивного

движения" - 14

объектов;

В 2022 году – в 26

образовательных

организациях

Ульяновской

области: "Ремонт

спортивных залов"

- 12 объектов; по

направлению

"Развитие

школьного

клубного

спортивного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

движения" - 14

объектов;

 

1.6

Внедрена и

функционирует

Целевая модель

развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 

С 2019 года в

регионе  внедрена

Целевая модель

развития

региональных

систем

дополнительного

образования детей.

Целевая модель

развития

региональных

систем

дополнительного

образования детей

подразумевает

проведение

следующих

мероприятий:

1. Создание и

обеспечение

функционирования

эффективной

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

структуры

управления

региональной

системой

дополнительного

образования детей

(в том числе

регионального

модельного центра

дополнительного

образования детей,

муниципальных

опорных центров

дополнительного

образования детей,

межведомственног

о совета по

внедрению и

реализации

Целевой модели

развития

региональных

систем

дополнительного

образования детей),

обеспечивающей

рациональное

использование
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

инфраструктурных,

материально-

технических и

кадровых ресурсов

системы

образования,

результативное

межведомственное

и межуровневое

взаимодействие в

рамках развития

региональной

системы дополните

льного образования

детей.

2. Формирование и

распространение

организационно-

финансовых

механизмов в

системе

дополнительного

образования детей,

направленных на

повышение

качества

дополнительного

образования детей,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

а также равный

доступ детей к

обучению по

дополнительным

общеобразовательн

ым программам с

учетом различных

образовательных

потребностей и

возможностей

детей.

3. Формирование

современной

системы

сопровождения,

развития и

совершенствования

профессионального

мастерства

педагогических и

управленческих

кадров сферы

дополнительного

образования детей

и специалистов-

практиков из

реального сектора

экономики,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

студентов и

аспирантов.

4. Переход

полностью на

персонифицирован

ный учет детей,

занимающихся по

дополнительным

общеобразовательн

ым программам,

через системы

региональных

навигаторов по

дополнительным

общеобразовательн

ым программам

5. Наполнение

региональных

навигаторов

сведениями об

услугах в сфере

дополнительного

образования детей

и их поставщиках

для обеспечения их

свободного выбора

потребителями

услуг (детьми или
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

их семьям).

 

1.7

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

1,0

000

1,0

000

В 2021 году в

регионе  создан и

функционирует рег

иональный центр

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи.

С учётом опыта

Образовательного

фонда "Талант и

Успех" Центр

реализует дополни

тельные

общеобразовательн

ые программы, в

том числе

проводимые на

регулярной

(еженедельной)

основе, а также с

применением

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дистанционных

образовательных

технологий,

профильные

региональные

смены, особо

значимые

региональные

мероприятия по

выявлению

выдающихся

способностей и

высокой

мотивации у детей

и молодежи.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.1

53 791,6529 729,62 55 761,170,00 32 471,55 198 649,7626 895,77

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

53 791,6529 729,62 55 761,170,00 32 471,55 198 649,7626 895,77

бюджет субъекта1.1.1.1.

53 791,6529 729,62 55 761,170,00 32 471,55 198 649,7626 895,77

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

1.2

29 826,7113 618,54 13 618,5414 057,07 0,00 71 120,860,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

29 826,7113 618,54 13 618,5414 057,07 0,00 71 120,860,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

22 981,7810 213,90 10 213,9010 542,80 0,00 53 952,390,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

20 534,8110 213,90 10 213,9010 542,80 0,00 51 505,410,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

20 534,8110 213,90 10 213,9010 542,80 0,00 51 505,420,00



36

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

27 379,7413 618,54 13 618,5414 057,07 0,00 68 673,890,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы и функционируют региональные

центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи

1.3

100 000,000,00 261 441,490,00 0,00 391 810,4930 369,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

100 000,000,00 261 441,490,00 0,00 391 810,4930 369,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

100 000,000,00 261 441,490,00 0,00 391 810,4930 369,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях

обновлена материально-техническая база

для занятий детей физической культурой

и спортом

1.4

0,000,00 0,000,00 12 814,29 24 156,4211 342,13

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,00 12 814,29 24 156,4211 342,13

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 0,000,00 9 610,72 18 117,328 506,60

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 9 610,72 18 117,328 506,60

местным бюджетам1.4.1.1.

0,000,00 0,000,00 9 610,72 18 117,328 506,60
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1.4.

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

0,000,00 0,000,00 12 814,29 24 156,4211 342,13

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Созданы детские технопарки

"Кванториум"

2.1

0,0073 355,77 0,000,00 0,00 73 355,770,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,0073 355,77 0,000,00 0,00 73 355,770,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,0073 355,77 0,000,00 0,00 73 355,770,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы ключевые центры, реализующие

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным

программам высшего образования,

расположенные на территории

Ульяновской области, в том числе

участвующие в создании научных и

научно-образовательных центров

мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

2.2

0,0010 578,25 0,000,00 0,00 10 578,250,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Национальной технологической

инициативы, с охватом не менее 400 детей

в год

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,0010 578,25 0,000,00 0,00 10 578,250,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,0010 578,25 0,000,00 0,00 10 578,250,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

14 057,07 127 282,18 330 821,20 183 618,36

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

68 606,90 45 285,84 769 671,55

14 057,07 183 618,36127 282,18 330 821,20 68 606,90 45 285,84 769 671,55

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

0,00 0,00 0,00 500,00 8 500,00 17 000,00

26 895,77

26 895,7726 895,7726 895,7726 895,7725 500,00

1.2. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Созданы и функционируют

региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

0,00 0,00 0,00 30 369,00 30 369,00 30 369,00

30 369,00

30 369,0030 369,0030 369,0030 369,0030 369,00

1.4. В общеобразовательных организациях

обновлена материально-техническая база

для занятий детей физической культурой

и спортом

0,00 0,00 0,00 506,60 1 022,06 3 022,06

8 506,60

8 506,608 506,608 506,608 506,608 506,60

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 31 375,60 39 891,06 50 391,06

65 771,37

65 771,3765 771,3765 771,3765 771,3764 375,60
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7. Дополнительная информация

Состав проектного комитета по реализации региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Цифровая образовательная среда»,

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Патриотическое воспитание граждан Российской

Федерации», входящих в состав национального проекта «Образование», на территории Ульяновской области.

Состав ВПО, координатор проектной деятельности, положение о ВПО
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ульяновская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Результат "Созданы новые места

в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Подведены итоги участия

Ульяновской области в

отборе заявок на создание

новых мест

дополнительного

образования детей,

показывающего низкий

охват детей

дополнительными

общеобразовательными

программами (менее 50%

детей), на предоставление

субсидий из федерального

бюджета на обновление

материально-технического

обеспечения

(софинансирование закупки

средств обучения)

существующей

инфраструктуры системы

дополнительного

образования в соответствии

с Методикой определения

Антипова И.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

высокооснащенных мест

для реализации

образовательных программ

в системе дополнительного

образования детей

(разработана в рамках

реализации приоритетного

проекта "Доступное

дополнительное

образование для детей").

При реализации

мероприятий по созданию

новых мест

дополнительного

образования детей

указывается

количество введеных учени

ко-мест, обеспечивающих

повышение охвата

детей в возрасте от 5 до 18

лет дополнительным

образованием. Новые места

создаются в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей:

к концу 2020 года - 4,595
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

тыс. новых ученико-мест;

к концу 2021 года - 14,585

тыс. новых ученико-мест;

к концу 2022 года – 18,954

тыс. новых ученико-мест;

к концу 2023 года – 23,323

тыс. новых ученико-мест;

к концу 2024 года – 25,967

тыс. новых ученико-мест.

Значение количества

создаваемых ученико-мест,

обеспечивающих

повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием,

подлежит ежегодному

уточнению с учетом

результатов проведения

отборов на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

При расчете количества

новых ученико-мест по

отношению к создаваемым
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«физическим» местам в

соответствии с

Рекомендованным

перечнем средств обучения,

для создания новых

ученико-мест будет

учитываться среднее число

групп детей (в среднем по

Российской Федерации - 6

групп), которые могут быть

набраны на обучение по

дополнительной

общеразвивающей

программе в течение

учебного года в

соответствующем

населенном пункте с учетом

социально-

демографической ситуации,

исходя из данных

приложения № 3

«Рекомендуемый режим

занятии детей в

организациях

дополнительного

образовании» санитарно-

эпидемиологических

требований к устройству,

содержанию и организации

режима работы

образовательных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций

дополнительного

образования детей»

2.4.4.3172-14,

утвержденных

постановлением главного

государственного

санитарного врача

Российской Федерации от 4

июля 2014 года № 41 и

Методики определения

высокооснащенных мест

для реализации

образовательных программ

в системе дополнительного

образования детей,

утвержденной

руководителем

приоритетного проекта

«Доступное

дополнительное

образование для детей»,

заместителем Министра

образования и науки

Российской Федерации 1

июня 2017 года.

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Ульяновской

Соглашение Соглашение

-

Балашова И.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области на реализацию

мероприятия "Создание новых

мест дополнительного

образования в образовательных

организациях""

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию новых

мест в образовательных

организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей."

Прочий тип документа

Перечень документов

согласно письма

Министерства просвещения

Российской Федерации от

19.02.2021 №449

-

Антипова И.В.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Отчет -

-

Антипова И.В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.4

Контрольная точка "Заключены

контракты (договоры,

соглашения) по итогам

проведенных закупок "

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения

-

Камалетдинова

В.Р.

30.04.2021

09 11 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.5

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Отчет -

-

Антипова И.В.

30.06.2021

10 12 --

1.1.6

Контрольная точка "Получены

лицензии дополнительного

образования образовательными

организациями"

Прочий тип документа

Лицензии

-

Антипова И.В.

01.07.2021

11 19 --

1.1.7

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Антипова И.В.

15.08.2021

12 13 https://sup.apk

pro.ru/

-

1.1.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работ по

приведению площадок в

соответствии с требованиями,

предъявляемыми к организациям

дополнительного образования

детей, в т.ч. По оформлению

площадок с использованием

брендбука национального

проекта "Образование""

Отчет Отчет о приведение

площадок (учебных

кабинетов и входных

групп) в соответствии с

брендбуком и требованиями

-

Антипова И.В.

20.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Антипова И.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.10

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Отчет -

-

Антипова И.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Повысили

свое профессиональное

мастерство (повышение

квалификации) педагогические

работники на создаваемых новых

местах ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр удостоверений

педагогических работников

на создаваемых новых

местах дополнительного

образования, повысивших

уровень профмастерства

-

Антипова И.В.

15.10.2021

15 17 https://sup.apk

pro.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка/

отчет

-

Антипова И.В.

20.12.2021

16 23 https://sup.apk

pro.ru/

-

1.1.13

Контрольная точка "Информация

об освоении финансового

обеспечения результата",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Балашова И.В.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая справка/

отчет

-

Антипова И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://sup.apk

pro.ru

-

1.1.15

Контрольная точка

"Актуализация Государственной

Постановление -

-

Прокофьева

М.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

20 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программы Ульяновской области

"Развитие и модернизация

образования в Ульяновской

области"", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Отчет о

показателях результативности

использования субсидий,

предусмотренных согласшениями

о предоставлении межбюджетных

субсидий", значение: 0.0000

Отчет -

-

Ларин С.А.

31.12.2021

20 01 --

1.1.17

Контрольная точка "Подготовка

отчета о расходах", значение:

0.0000

Отчет -

-

Бармина И.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 --

1.1.18

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомтвенного

Распоряжение

Распорядительный акт

органа исполнительной

-

Шерина С.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проектного офиса, ответственное

за создание новых мест

дополнительного образования

детей (далее - Распорядительный

акт РОИВ, РОИВ)", значение:

0.0000

власти субъекта Российской

Федерации,

осуществляющего

государственное

управление с сфере

образования (далее -

Распорядительный акт

РОИВ)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Направлен

проект перечня средств обучения

и воспитания для создания новых

мест, информация о

дополнительных

общеобразовательных

программах, для реализации

которых составлен указанный

перечень, а также список

образовательных организаций, на

базе которых запланирована

реализация указанных программ,

по форме, установленной

Федеральным оператором, в

целях получения заключений от

федеральных ресурсных центров

по направленностям

дополнительного образования

(далее - ФРЦ)", значение: 0.0000

Прочий тип документа По

форме, установленной

Федеральным оператором

-

Шерина С.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

бюджету субъекта Российской

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

-

Шерина С.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Федерации межбюджетных

трансфертов

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеобразовательных программ

всех направленностей", значение:

0.0000

Отчет Отчет.

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных программ

всех направленностей

-

Шерина С.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка "Получены

заключения в отношении проекта

перечня средств обучения и

воспитания для создания новых

мест от федерального оператора ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Письмо Федерального

оператора о согласовании

перечня средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с приложением

от ФРЦ в адрес РОИВ

-

Шерина С.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.23

Контрольная точка "Утвержден

перечень средств обучения и

воспитания для создания новых

мест", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ

-

Шерина С.В.

10.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка "Утвержден

план-график создания новых

мест", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ/РВПО

-

Шерина С.В.

10.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.25

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания новых мест", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Балашова И.В.

17.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.26

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеобразовательных программ

всех направленностей", значение:

0.0000

Отчет Отчет.

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных программ

всех направленностей

-

Шерина С.В.

30.04.2022

15 26 --

1.1.27

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатов закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения

-

Балашова И.В.

01.05.2022

16 17 --

1.1.28

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеобразовательных программ

Отчет Отчет.

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

-

Шерина С.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

всех направленностей", значение:

0.0000

дополнительных программ

всех направленностей

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.29

Контрольная точка "Контракт

заключен", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Контракты заключены

-

Балашова И.В.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.30

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Шерина С.В.

15.08.2022

14 15 --

1.1.31

Контрольная точка "Документы

мониторинга работ по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

делей", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Письмо о результатах

мониторинга работы по

приведению площадок,

заполненных Excel-формы

-

Шерина С.В.

20.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.32

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей, в том числе по

оформлению площадок с

использованием брэндбука

национального проекта

"Образование"", значение: 0.0000

Прочий тип документа По

форме, установленной

Федеральным оператором

-

Шерина С.В.

20.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.33

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеобразовательных программ

всех направленностей", значение:

0.0000

Отчет Отчет.

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных программ

всех направленностей

-

Шерина С.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.34

Контрольная точка "Завершен

набор детей, обучающихся по

образовательным программам на

новых местах", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Локальные акты

организаций

-

Шерина С.В.

30.09.2022

21 23 --

1.1.35

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

Отчет Отчет.

Информационно-

аналитический отчет о

-

Шерина С.В.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеобразовательных программ

всех направленностей", значение:

0.0000

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных программ

всех направленностей

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.36

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения", значение: 0.0000

Прочий тип документа По

форме, установленной

Федеральным оператором,

включая информацию о

выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии

-

Шерина С.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.37

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

соозданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

Отчет Отчет.

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных программ

всех направленностей,

включая информацию о

-

Шерина С.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эффективности предоставления

субсидии", значение: 0.0000

выполении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии

1.1.38

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Произведена оплата

-

Бармина И.Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.39

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание новых мест

дополнительного образования

детей (далее-новые места РВПО)"

Прочий тип документа

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования (далее –

Распорядительный акт

РОИВ, РОИВ)

-

Шерина С.В.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 --

1.1.40

Контрольная точка "Направлен

проект перечня средств обучения

и воспитания для создания новых

мест, информация о

Прочий тип документа По

форме, утвержденной

Федеральным оператором

-

Шерина С.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительных

общеобразовательных

программах, для реализации

которых составлен указанный

перечень, а также список

образовательных организаций, на

базе которых запланирована

реализация указанных программ,

по форме, установленной

Федеральным оператором, в

целях получения заключений от

федеральных ресурсных центров

по направленностям

дополнительного образования

детей (далее-ФРЦ)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.41

Контрольная точка "Утвержден

план-график создания новых

мест"

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ/ РВПО

-

Шерина С.В.

01.02.2023

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.42

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

-

Шерина С.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей (для

созданных)"

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.43

Контрольная точка "Получены

заключения в отношении проекта

перечня средств обучения и

воспитания для создания новых

мест от федерального оператора"

Прочий тип документа

Письмо Федерального

оператора о согласовании

перечня средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с приложением

заключений от ФРЦ в адрес

РОИВ

-

Шерина С.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.44

Контрольная точка "Утвержден

перечень средств обучения и

воспитания для создания новых

мест"

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ

-

Шерина С.В.

10.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.45

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Балашова И.В.

17.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.1.46

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания новых мест"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Балашова И.В.

17.03.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.47

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

-

Шерина С.В.

30.04.2023

08 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленностей (для

созданных)"

общеразвивающих

программ всех

направленностей

1.1.48

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения

-

Балашова И.В.

01.05.2023

20 21 --

1.1.49

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей (для

созданных)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Шерина С.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.50

Контрольная точка "Контракты

заключены по основному

инфраструктурному листу"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Балашова И.В.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.51

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Шерина С.В.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.52

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей, в том числе по

оформлению площадок с

использованием брендбука

национального проекта

Образование (для создаваемых)"

Прочий тип документа

Письмо о результатах

мониторинга работы по

приведению площадок,

заполненные Excel-формы

по форме, установленной

Федеральным оператором

-

Шерина С.В.

20.08.2023

11 23 --

1.1.53

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

-

Шерина С.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей (для

созданных)"

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.54

Контрольная точка "Завершен

набор детей, обучающихся по

образовательным программам на

новых местах"

Прочий тип документа

Локальные акты

организаций

-

Шерина С.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.55

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей (для

созданных)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Шерина С.В.

31.10.2023

24 12 --

1.1.56

Контрольная точка "Контракты Прочий тип документа

-

Балашова И.В.

30.11.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены на экономию" Реестр контрактовсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.57

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств обучения

(для создаваемых)"

Прочий тип документа

Информация,

подготовленная по форме,

установленной

Федеральным оператором,

включая информацию о

выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии

-

Шерина С.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.58

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

-

Шерина С.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеразвивающих

программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.59

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Отчет о расходах

-

Архипова Н.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.60

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения"

Отчет Информационно-

аналитическая справка /

отчет

-

Антипова И.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.61

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения"

Отчет Информационно-

аналитическая справка /

отчет

-

Антипова И.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.62

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения"

Отчет Информационно-

аналитическая справка /

отчет

-

Антипова И.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.63

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения"

Отчет Информационно-

аналитическая справка /

отчет

-

Антипова И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.64

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Антипова И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.65

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Антипова И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.66

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Антипова И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.67

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Антипова И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Обеспечено

проведение открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", в которых

приняли участие дети"

Разработаны программы

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта и моделей

образовательных онлайн

платформ, в том числе

"Проектория",

разработанных на

федеральном уровне, а

также "Сириус.Онлайн",

"Уроки настоящего" и

других аналогичных

Козлова Н.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

платформ, направленных на

раннюю профессиональную

ориентацию обучающихся.

Результат будет достигнут

за счет проведения уроков,

в которых к концу 2024

года принимают участие не

менее 0,0441 млн. детей

(нарастающим итогом с

2021 года).

в 2021году – в уроках

приняло участие 0,0367

млн. обучающихся

образовательных

организаций Ульяновской

области;

в 2022 году – в уроках

приняло участие 0,0367млн.

обучающихся

образовательных

организаций Ульяновской

области;

в 2023 году – в уроках

приняло участие 0,0367

млн. обучающихся

образовательных

организаций Ульяновской

области;

в 2024году – в уроках

приняло участие 0,0441

млн. обучающихся
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательных

организаций Ульяновской

области;

Реализация мероприятий

будет осуществляться в том

числе на базе

предпрофильных классов,

профильных лицеев и

организаций

дополнительного

образования.

1.2.1

Контрольная точка "Утвержден

план открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утверждённый План

профориентационной

работы на текущий

учебный год

-

Платонова

Е.А.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.2.2

Контрольная точка "Проведена

Всероссийская акция "Неделя без

турникетов""

Отчет Отчет о проведении

акции

-

Платонова

Е.А.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Отчет промежуточный

отчет

-

Платонова

Е.А.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Представлен

итоговый отчет о проведенных

открытых уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию", значение:

0.0000

Отчет Отчет по итогам

мониторинга

муниципальных органов

местного самоуправления

-

Платонова

Е.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Утвержден

региональный координатор для

реализации проекта", значение:

0.0000

Приказ Приказ об

утверждении

регионального

координатора

-

Платонова

Е.А.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Платонова

Е.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Платонова

Е.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Платонова

Е.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Платонова

Е.А.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

-

Платонова

Е.А.

24.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

уроков "Проектория"и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Приказ об

утверждении

регионального

координатора

-

Платонова

Е.А.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Платонова

Е.А.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

-

Платонова

Е.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Платонова

Е.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Платонова

Е.А.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

ориентацию обучающихся

-

Платонова

Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Козлова Н.А.

17.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Прочий тип документа -

-

Платонова

Е.А.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Платонова

Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Акт -

-

Козлова Н.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.21

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Отчет -

-

Козлова Н.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение", значение: 0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт -

-

Козлова Н.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом"

Проведен отбор на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на реализацию

мероприятий по созданию

условий для занятий

физической культурой и

спортом

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

Андреев С.А.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

для реализации рабочих

программ по предмету

«Физическая культура» и

дополнительных

общеобразовательных

программ физкультурно-

спортивной

направленности.

Реализация мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

общеобразовательных

организациях,

расположенных сельской

местности и малых городах,

проводится по следующим

направлениям: ремонт

спортивных залов,

перепрофилирование

имеющихся аудиторий под

спортивные залы для

занятия физической

культурой и спортом,

развитие школьных

спортивных клубов,

оснащение спортивным

инвентарем и

оборудованием открытых

плоскостных спортивных

сооружений.

Количество и перечень



81

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций, в которых

обновлена материально-

техническая база для

занятий физической

культурой и спортом,

утверждены распоряжением

Правительства Ульяновской

области от 07.11.2019 № 548

-пр "Об утверждении

Перечня мероприятий по

созданию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности на территории

Ульяновской области,

условий для занятий

физической культурой и

спортом на 2020-2022 годы"

и подлежит ежегодному

уточнению и дополнению

при необходимости.

В 2019 году – в 14

образовательных

организациях Ульяновской

области: по направлению

"Ремонт спортивных залов"

- 6 объектов; по

направлению "Развитие

школьного клубного

спортивного движения" - 5
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объектов; по направлению

"Перепрофилирование

имеющихся аудиторий для

занятий физической

культурой и спортом" - 1

объект; по направлению

"Оснащение спортивным

инвентарем и

оборудованием открытых

плоскостных спортивных

сооружений"  - 2 объекта;

В 2020 году – в 20

образовательных

организациях Ульяновской

области: по направлению

"Ремонт спортивных залов"

- 6 объектов; по

направлению "Развитие

школьного клубного

спортивного движения" -

14 объектов;

В 2021 году – в 20

образовательных

организациях Ульяновской

области: "Ремонт

спортивных залов" - 6

объектов; по направлению

"Развитие школьного

клубного спортивного

движения" - 14 объектов;

В 2022 году – в 26
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательных

организациях Ульяновской

области: "Ремонт

спортивных залов" - 12

объектов; по направлению

"Развитие школьного

клубного спортивного

движения" - 14 объектов;

 

1.3.1

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Отчет -

-

Кандрашкина

И.А.

31.05.2021

07 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации «Развитие

образования»", значение: 0.0000

1.3.2

Контрольная точка "Представлен

детализированный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

Прочий тип документа -

-

Кандрашкина

И.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Заключены

контракты (договоры) на закупки

товаров, выполнение работ и

услуг по созданию в

общеобразовательных

Прочий тип документа

Контракты, договоры

-

Гвоздков С.В.

10.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом."

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Представлен

детализированный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

Прочий тип документа -

-

Кандрашкина

И.А.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Представлен

детализированный отчет о

Прочий тип документа -

-

Кандрашкина

И.А.

31.08.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и произведен монтаж

спортивного инвентаря,

оборудования."

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

выполненных работ

-

Айметова В.А.

01.09.2021

05 11 --

1.3.7

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах "

Акт Акты выполненных

работ

-

Гвоздков С.В.

21.09.2021

10 15 --

1.3.8

Контрольная точка "Представлен

детализированный отчет о

Прочий тип документа -

-

Кандрашкина

И.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Представлен

детализированный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

Прочий тип документа -

-

Кандрашкина

И.А.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

вует вует

1.3.10

Контрольная точка "Представлен

детализированный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

Прочий тип документа -

-

Кандрашкина

И.А.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

1.3.11

Контрольная точка "Информация

об освоении финансового

обеспечения результатов",

значение: 0.0000

Отчет Итоговый отчет о

реализации мероприятия

-

Балашова И.В.

31.12.2021

11 17 --

1.3.12

Контрольная точка "Подготовка

отчета о расходах", значение:

0.0000

Отчет Отчет о расходах

-

Бармина И.Н.

31.12.2021

15 18 --

1.3.13

Контрольная точка

"Актуализация Государственной

программы Ульяновской области

"Развитие и модернизация

образования в Ульяновской

области"", значение: 0.0000

Постановление

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ

ПРОГРАММУ

УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ И

МОДЕРНИЗАЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ В

УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ"

-

Прокофьева

М.Е.

31.12.2021

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.14

Контрольная точка "Отчет о

показателях результативности

использования субсидий,

предусмотренных соглашениями

о предоставлении межбюджетных

субсидий", значение: 0.0000

Отчет Отчет о показателях

результативности

-

Ларин С.А.

31.12.2021

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



90

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Распоряжение

Распорядительный акт

регионального органа

исполнительной власти,

осуществляющего

государственное

управлениев сфере

образования (далее-

распорядительный акт

РОИВ)

-

Гвоздков С.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсиидии по

муниципальным образованиям по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ, осуществляющего

государственное

управление с сфере

образования

-

Гвоздков С.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Прочий тип документа

Информационно-

-

Гвоздков С.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Заключены

соглашения по предоставлению

местным бюджетам из бюджета

субъекта Российской Федерации

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам

муниципальных образований в

целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при выполнении

перечня мероприятий", значение:

0.0000

Соглашение Соглашения по

предоставлению субсидии с

муниципальными

образованиями

-

Кандрашкина

И.А.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.3.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

-

Айметова В.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Гвоздков С.В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Айметова В.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 --

1.3.22

Контрольная точка "Представлен Справка Информационно-

-

Айметова В.А.

01.08.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", входящего в состав

национального проекта

"Образование", в рамках

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

образования"", значение: 0.0000

аналитический отчетсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.23

Контрольная точка "Контракт

заключен", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Контракт заключен

-

Балашова И.В.

01.08.2022

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.3.24

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Товарная накладная, акт

выполненных работ

-

Гвоздков С.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 --

1.3.25

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах и открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Подписаны акты выполненных

работ.", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

выполненных работ

-

Гвоздков С.В.

31.08.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.26

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

-

Айметова В.А.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.27

Контрольная точка "Подготовлен

отчетный видеоролик о создании

в 2022 году в рамках

федерального проекта "Успех

каждого ребенка" условий для

занятия физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчетный видеоролик

-

Гвоздков С.В.

25.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.28

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Айметова В.А.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.29

Контрольная точка "В Прочий тип документа

-

Гвоздков С.В.

30.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.30

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей фузической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

включающий информацию

о выполнении

минимальных показателей

эффективности

-

Айметова В.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления субсидии

1.3.31

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Произведена оплата

-

Бармина И.Н.

30.12.2022

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Обеспечено

проведение мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее», в которых

приняли участие дети"

Создана и функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей. Система

основывается на

реализации механизмов

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использования цифровых

инструментов (сводное

Козлова Н.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

электронное портфолио).

Система мер, включает

новые подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория» и проекта

«Билет в будущее»,

элементов наставничества,

ранних профессиональных

проб), что позволит

школьникам осознанно

подходить к выбору

будущей профессиональной

траектории.В мероприятиях

примут участие

обучающиеся 6-11 классов:

2021 год - не менее 3,935

тыс. человек;

2022 год - не менее 1,102

тыс. детей;

2023 год - не менее 1,465

тыс. детей; 2024 год - не

менее 1,291 тыс. детей.

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Семенова Н.В.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Семенова Н.В.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Семенова Н.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

 

-

Семенова Н.В.

20.01.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Семенова Н.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Семенова Н.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.7

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта "Билет в будущее"",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Платонова

Е.А.

29.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.8

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

Отчет Отчет о

промежуточных итогах

-

Платонова

Е.А.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в

будущее"", значение: 0.0000

Распоряжение -

-

Платонова

Е.А.

31.08.2021

06 09 --

1.4.10

Контрольная точка "Обеспечение Отчет Аналитический отчет

-

Платонова

30.12.2021

Взаимо 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведения мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные

пробы для детей, направленных

на профессиональную

ориентацию в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках

реализации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

Е.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации меропритий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее"", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

организации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Платонова

Е.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее"", значение:

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

организации в рамках

реализации проекта "Билет

-

Платонова

Е.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 в будущее"ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации меропритий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее"", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

организации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Платонова

Е.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации меропритий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее"", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

организации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Платонова

Е.А.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Платонова

Е.А.

31.10.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации меропритий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее"", значение:

0.0000

реализации мероприятий по

профессиональной

организации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации меропритий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее"", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

организации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Платонова

Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Платонова

Е.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Платонова

Е.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Платонова

Е.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.20

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

-

Платонова

Е.А.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



106

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в будущее"ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Платонова

Е.А.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам года о реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Платонова

Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.23

Контрольная точка "Разработан и

утвержден план реализации

Прочий тип документа -

-

Платонова

Е.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта «Билет в будущее»",

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.24

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Платонова

Е.А.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.25

Контрольная точка "Представлен

отчет о проведении

информационной кампании по

популяризации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Платонова

Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.26

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Платонова

Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Козлова Н.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Созданы и

функционируют региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи"

В 2021 году в регионе

 создан и

функционирует региональн

ый центр выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

Алексеева

М.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детей и молодежи. С учётом

опыта Образовательного

фонда "Талант и Успех"

 Центр

реализует дополнительные

общеобразовательные

программы, в том числе

проводимые на регулярной

(еженедельной) основе, а

также с применением

дистанционных

образовательных

технологий, профильные

региональные смены, особо

значимые региональные

мероприятия по выявлению

выдающихся способностей

и высокой мотивации у

детей и молодежи.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Позиция

закупки утверждена в плане-

графике закупок оборудования "

Прочий тип документа -

-

Меркулов В.Н.

20.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

я данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.2

Контрольная точка "Конкурсная

документация подготовлена

(сформирована заявка на закупку)

оборудования "

Прочий тип документа -

-

Меркулов В.Н.

20.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

я данных

-

1.5.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии Образовательному

фонду "Талант и успех"",

значение: 0.0000

Прочий тип документа .

-

Папуша Е.Н.

30.03.2021

24 29 --

1.5.4

Контрольная точка "Создан

Экспертный совет Центра

выявления и поддержки

одаренных детей Ульяновской

области"

Прочий тип документа

Локальный акт об

утверждении Экспертного

совета

-

Меркулов В.Н.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

1.5.5

Контрольная точка "Создан

Попечительский совет Центра

Прочий тип документа

Локальный акт об

-

Папуша Е.Н.

31.03.2021

15 24 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выявления и поддержки

одаренных детей Ульяновской

области"

утверждении

Попечительского совета

1.5.6

Контрольная точка "Закупка

объявлена, на преобритение

оборудования "

Прочий тип документа -

-

Меркулов В.Н.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

я данных

-

1.5.7

Контрольная точка

"Сформирован перечень

региональных мероприятий,

направленных на выявление

выдающихся способностей и

высокой мотивации у детей и

молодежи"

Прочий тип документа

Локальный акт

Регионального центра

-

Меркулов В.Н.

31.08.2021

29 32 --

1.5.8

Контрольная точка "Разработаны

и утверждены дополнительные

общеобразовательные

программы, по которым

организуется образовательная

деятельность"

Прочий тип документа

Копии утвержденных

программ

-

Меркулов В.Н.

31.08.2021

20 19 --

1.5.9

Контрольная точка "Проведен Отчет Отчет по

-

Меркулов В.Н.

31.08.2021

18 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг оснащения

средствами обучения и

приведения площадки Центра

выявления и поддержки

одаренных детей Ульяновской

области"

проведенному мониторингусвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок "

Прочий тип документа -

-

Меркулов В.Н.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

я данных

-

1.5.11

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Товарные накладные

-

Антипова И.В.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.12

Контрольная точка "Проведено

торжественное открытие Центра

выявления и поддержки

одаренных детей Ульяновской

области"

Отчет отчет об открытии

-

Папуша Е.Н.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 --

1.5.13

Контрольная точка "Получена

лицензии соответствующие

видам деятельности организации"

Прочий тип документа

Лицензия

-

Алексеева

М.Н.

30.11.2021

20 38 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.5.14

Контрольная точка

"Организовано обучение

(повышение квалификации,

стажировки) управленческих и

педагогических работников"

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Алексеева

М.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



114

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожной карты по созданию

Центра выявления и поддержки

одаренных детей Ульяновской

области", значение: 0.0000

Отчет Информационная

справка об исполнении

дорожной карты

-

Алексеева

М.Н.

31.12.2021

38 35 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.5.16

Контрольная точка "Отчет о

показателях результативности

использования субсидий,

предусмотренных соглашениями

о предоставлении межбюджетных

субсидий", значение: 0.0000

Отчет Отчет о показателях

результативности

использования субсидий,

предусмотренных

соглашениями о

предоставлении

межбюджетных субсидий

-

Ларин С.А.

31.12.2021

21 22 --

1.5.17

Контрольная точка

"Актуализация Государственной

программы Ульяновской области

"Развитие и модернизация

образования в Ульяновской

области"", значение: 0.0000

Постановление

Актуализация

Государственной

программы Ульяновской

области "Развитие и

модернизация образования

в Ульяновской области"

-

Прокофьева

М.Е.

31.12.2021

38 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.18

Контрольная точка "Подготовка

отчета о расходах", значение:

0.0000

Отчет Отчет о расходах

-

Бармина И.Н.

31.12.2021

39 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.19

Контрольная точка "Информация

об освоении финансового

обеспечения результата",

значение: 0.0000

Отчет Информация об

освоении финансового

обеспечения результата

-

Балашова И.В.

31.12.2021

40 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.20

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молоодежи", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Алексеева

М.Н.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.21

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Алексеева

30.04.2022

14 16 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молоодежи", значение: 0.0000

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

М.Н.

1.5.22

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молоодежи", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Алексеева

М.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.23

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молоодежи", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Алексеева

М.Н.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.24

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молоодежи", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Алексеева

М.Н.

31.10.2022

17 19 --

1.5.25

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молоодежи", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Алексеева

М.Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.26

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Алексеева

М.Н.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.27

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Алексеева

М.Н.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.28

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Алексеева

М.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.29

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

-

Алексеева

М.Н.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

молодежиточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.30

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Алексеева

М.Н.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.31

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Алексеева

М.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.32

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Отчет о расходах

-

Архипова Н.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по муниципальному

контракту"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.33

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет -

-

Алексеева

М.Н.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.34

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет -

-

Алексеева

М.Н.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.35

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет -

-

Алексеева

М.Н.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.36

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет -

-

Алексеева

М.Н.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.37

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет -

-

Алексеева

М.Н.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.38

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Алексеева

М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.39

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Отчет о расходах

-

Архипова Н.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Внедрена и

функционирует Целевая модель

развития региональных систем

 

С 2019 года в регионе

внедрена Целевая модель

Антипова И.В.

01.01.2019 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительного образования

детей"

развития региональных

систем дополнительного

образования детей.

Целевая модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

подразумевает проведение

следующих мероприятий:

1. Создание и обеспечение

функционирования

эффективной структуры

управления региональной

системой дополнительного

образования детей (в том

числе регионального

модельного центра

дополнительного

образования детей,

муниципальных опорных

центров дополнительного

образования детей,

межведомственного совета

по внедрению и реализации

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей),

обеспечивающей

рациональное

использование

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инфраструктурных,

материально-технических и

кадровых ресурсов системы

образования,

результативное

межведомственное и

межуровневое

взаимодействие в рамках

развития региональной

системы дополнительного

образования детей.

2. Формирование и

распространение

организационно-

финансовых механизмов в

системе дополнительного

образования детей,

направленных на

повышение качества

дополнительного

образования детей, а также

равный доступ детей к

обучению по

дополнительным

общеобразовательным

программам с учетом

различных образовательных

потребностей и

возможностей детей.

3. Формирование

современной системы
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сопровождения, развития и

совершенствования

профессионального

мастерства педагогических

и управленческих кадров

сферы дополнительного

образования детей и

специалистов-практиков из

реального сектора

экономики, студентов и

аспирантов.

4. Переход полностью на

персонифицированный

учет детей, занимающихся

по дополнительным

общеобразовательным

программам, через системы

региональных навигаторов

по дополнительным

общеобразовательным

программам

5. Наполнение

региональных навигаторов

сведениями об услугах в

сфере дополнительного

образования детей и их

поставщиках для

обеспечения их свободного

выбора потребителями

услуг (детьми или их

семьям).
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

 

1.6.1

Контрольная точка

"Организованы и проведены

мероприятия, направленные на

повышение профессионального

мастерства педагогических

работников и руководителей"

Отчет Отчет о развитии

педагогических и

управленческих кадров в

системе дополнительного

образования

-

Антипова И.В.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.2

Контрольная точка

"Организована независимая

оценка качества (общественная

экспертиза) дополнительных

общеразвивающих программ"

Отчет Отчет об

организации и проведению

независимой оценки

качества (общественной

экспертизе)

дополнительных

общеобразовательных

программ

-

Антипова И.В.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.6.3

Контрольная точка

"Нормативные правовые и

распорядительные акты

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и органов местного

Прочий тип документа

Копии нормативно-

правовых и

распорядительных актовы

исполнительной власти и

органов местного

-

Антипова И.В.

31.08.2021

10 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

самоуправления,

обеспечивающих создание

управленческой,

организационно-финансовой

структуры региональной системы

дополнительного образования

детей. утверждены", значение:

0.0000

самоуправления

1.6.4

Контрольная точка "Представлен

отчет о деятельности

Регионального модельного

центра дополнительного

образования и Муниципальных

центров дополнительного

образования Ульяновской

области", значение: 0.0000

Отчет Отчет о деятельности

-

Антипова И.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.5

Контрольная точка "Внедрен и

функционирует АИС "Навигатор

дополнительного образования

детей Ульяновской области"",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по результатам

и показателям

персонифицированного

учета детей и организации

дополнительного

образования

-

Антипова И.В.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

НАВИГАТО

Р

ДОПОЛНИТ

ЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВА

НИЯ ДЕТЕЙ

УЛЬЯНОВС

КОЙ

ОБЛАСТИ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Шерина С.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Шерина С.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Шерина С.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Шерина С.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Шерина С.В.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

-

Шерина С.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Шерина С.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Шерина С.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Шерина С.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Шерина С.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Шерина С.В.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Шерина С.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "В

общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая база для

занятий детей физической

культурой и спортом"

Проведен отбор на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление материально

- технической базы (закупка

средств обучения и услуг по

приведению в нормативное

состояние помещений

спортивных залов) в

общеобразовательных

организациях, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

Андреев С.А.

31.12.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технической базы

общеобразовательных

организаций, для

реализации программ по

предмету «Физическая

культура». Реализация

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

общеобразовательных

организациях проводится

по следующим

направлениям: ремонт

спортивных залов,

перепрофилирование

имеющихся аудиторий под

спортивные залы для

занятия физической

культурой и спортом,

развитие школьных

спортивных клубов, ремонт

и оснащение спортивным

инвентарем и

оборудованием открытых

плоскостных спортивных

сооружений.

Первоочередная

потребность направляется

на создание условий для

занятий физической

культурой спортом в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности затем городах,

населением до 250 тысяч

человек.

Проведение мероприятий

позволит создать условия

для занятий физической

культурой и спортом для

обучающихся.

В 2023 году – в 16

образовательных

организациях Ульяновской

области: "Ремонт

спортивных залов" - 4

объекта; по направлению

"Развитие школьного

клубного спортивного

движения" - 12 объектов;

В 2024 году – в 10

образовательных

организациях Ульяновской

области.

Значение количества

организаций, в которых

обновлена материально-

техническая база для

занятий физической

культурой и спортом,

подлежит ежегодному
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

уточнению.

1.7.1

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах (для созданных)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Айметова В.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Гвоздков С.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.3

Контрольная точка "Закупка

объявлена"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Гвоздков С.В.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.4

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах (для созданных)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Айметова В.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах (для созданных)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Айметова В.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.6

Контрольная точка "Контракты

заключены"

Прочий тип документа

Реестр контрактов,

-

Гвоздков С.В.

01.08.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

договоровиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.7

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", входящего в состав

национального проекта

"Образование", в рамках

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Гвоздков С.В.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования""

1.7.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акты, товарные накладные

-

Гвоздков С.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.9

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах и открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Подписаны акты выполненных

работ"

Прочий тип документа Акт

выполненных работ

-

Гвоздков С.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

-

Айметова В.А.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах (для созданных)"

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах (для созданных)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Айметова В.А.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.12

Контрольная точка "Контракты

заключены на экономию"

Прочий тип документа

Реестр контрактов,

договоров

-

Гвоздков С.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Айметова В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--



140

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

включающий информацию

о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

(для созданных)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Отчет о расходах

-

Архипова Н.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.15

Контрольная точка "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

-

Гвоздков С.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом"

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

(для создаваемых)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.16

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Андреев С.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.17

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа -

-

Гвоздков С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.7.18

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Гвоздков С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Гвоздков С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ульяновская

область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

- 0,000020180,00 88,0000 90,000082,0000Базарносызганский муниципальный

район

90,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 87,0000 85,000082,0000Карсунский муниципальный район 90,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 88,0000 88,000082,0000Чердаклинский муниципальный

район

90,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 62,0000 63,000082,0000Цильнинский муниципальный район 63,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 80,0000 85,000082,0000Ульяновский муниципальный район 88,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 75,0000 75,000082,0000Тереньгульский муниципальный

район

78,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 87,0000 88,000082,0000Старомайнский муниципальный

район

90,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 80,0000 85,000082,0000Старокулаткинский муниципальный

район

90,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 80,0000 85,000082,0000Сенгилеевский муниципальный

район

88,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 88,0000 90,000082,0000Радищевский муниципальный район 90,00000,0000 - -



144

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020180,00 88,0000 90,000082,0000Павловский муниципальный район 90,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 88,0000 90,000082,0000Новоспасский муниципальный район 90,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 88,0000 90,000082,0000Николаевский муниципальный район 90,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 88,0000 90,000082,0000Мелекесский муниципальный район 90,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 88,0000 90,000082,0000Майнский муниципальный район 90,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 88,0000 90,000082,0000Кузоватовский муниципальный

район

90,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 87,0000 88,000082,0000Инзенский муниципальный район 90,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 83,0000 82,000082,0000город Ульяновск 85,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 83,0000 85,000082,0000город Новоульяновск 85,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 83,0000 85,000082,0000город Димитровград 88,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 88,0000 90,000082,0000Вешкаймский муниципальный район 90,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 88,0000 90,000082,0000Барышский муниципальный район 90,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 62,0000 67,000082,0000Новомалыклинский муниципальный

район

63,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 75,0000 77,000082,0000Сурский муниципальный район 75,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ульяновская

область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2019

- 14,00 34,00 54,00 - - - -80,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- - - --20,00 40,00- -

Карсунский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 3,00 - - - -1,00

Сенгилеевский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 - - - -1,00

Барышский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 4,00 - - - -3,00

Майнский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 4,00 - - - -3,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Старокулаткинский муниципальный

район

Единица 0

2019

- - - 1,00 - - - --

Новомалыклинский муниципальный

район

Единица 0

2019

- - - 1,00 - - - -1,00

Радищевский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 - - - --

город Новоульяновск Единица 0

2019

- - - 1,00 - - - -1,00

Новоспасский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 2,00 - - - -1,00

Николаевский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 - - - -1,00

Мелекесский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 7,00 - - - -2,00

Инзенский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 2,00 - - - --

Старомайнский муниципальный

район

Единица 0

2019

- - - 1,00 - - - --

Ульяновский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 3,00 - - - -2,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Чердаклинский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 6,00 - - - -3,00

Вешкаймский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 2,00 - - - -1,00

В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 80

2022

- - - - 96,00

106,0

0

- --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

80

2022

- - - -16,00- -- -

Вешкаймский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 1,00 - - --

Ульяновский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 2,00 - - --

Радищевский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 2,00 - - --

Цильнинский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 1,00 - - --

Инзенский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 2,00 - - --



148

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Барышский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 1,00 - - --

Майнский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 1,00 - - --

Сурский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 1,00 - - --

Мелекесский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 4,00 - - --

Тереньгульский муниципальный район Единица 0

2022

- - - - 1,00 - - --



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по образовательным

программам

основного и среднего

общего образования,

охваченных

мероприятиями,

направленными на

раннюю

профессиональную

ориентацию, в том

числе в рамках

программы "Билет в

будущее"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации,

выдающих

сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированно

го финансирования

дополнительного

образования детей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Охват детей

деятельностью

региональных

центров выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

технопарков

«Кванториум» и

центров «IТ-куб»",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Внедрена и функционирует Целевая модель развития

региональных систем дополнительного образования

детей

0 18 7 100 14 139

2.Созданы и функционируют региональные центры

выявления, поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

391810.49 6 0,00 0,00 58 64

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ульяновская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по образовательным

программам

основного и среднего

общего образования,

охваченных

мероприятиями,

направленными на

раннюю

профессиональную

ориентацию, в том

числе в рамках

программы "Билет в

будущее"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации,

выдающих

сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированно

го финансирования

дополнительного

образования детей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Охват детей

деятельностью

региональных

центров выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

технопарков

«Кванториум» и

центров «IТ-куб»",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в которых приняли участие дети

0 0,00 49 0,00 0,00 49

4.В общеобразовательных организациях обновлена

материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

18117.32 45 0,00 0,00 0,00 45



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по образовательным

программам

основного и среднего

общего образования,

охваченных

мероприятиями,

направленными на

раннюю

профессиональную

ориентацию, в том

числе в рамках

программы "Билет в

будущее"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации,

выдающих

сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированно

го финансирования

дополнительного

образования детей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Охват детей

деятельностью

региональных

центров выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

технопарков

«Кванториум» и

центров «IТ-куб»",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Обеспечено проведение мероприятий по

профессиональной ориентации в рамках реализации

проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие

дети

0 4 44 0,00 0,00 48

6.Созданы новые места в образовательных организациях

различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех направленностей

198649.76 27 0,00 0,00 28 55



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по образовательным

программам

основного и среднего

общего образования,

охваченных

мероприятиями,

направленными на

раннюю

профессиональную

ориентацию, в том

числе в рамках

программы "Билет в

будущее"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации,

выдающих

сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированно

го финансирования

дополнительного

образования детей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Охват детей

деятельностью

региональных

центров выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

технопарков

«Кванториум» и

центров «IТ-куб»",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.В общеобразовательных организациях, расположенных

в сельской местности и малых городах, обновлена

материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

53952.39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

662529.96 100 100 100 100 400



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Семенова Н. В. Министр просвещения и

воспитания Ульяновской

области

Русских А. Ю. 5

2 Администратор регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего и дополнительного

образования

Семенова Н. В. 5

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Антипова И. В. Заместитель директора-

Руководитель Регионального

модельного центра

дополнительного образования

Ульяновской области ОГБН

ОО "Дворец творчества детей

и молодежи"

Козлова Н. А. 60

4 Участник регионального

проекта

Балашова И. В. Заместитель Министра-

Директор Департамента

административного

обеспечения

Семенова Н. В. 15

5 Участник регионального

проекта

Шерина С. В. Заместитель директора-

заведующий отделом

проектного управления

Регионального модельного

центра дополнительного

образования Ульяновской

области ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и молодежи"

Антипова И. В. 10

6 Участник регионального

проекта

Архипова Н. А. Главный бухгалтер Семенова Н. В. 10

7 Участник регионального Антипова И. В. Заместитель директора- Козлова Н. А. 60



проекта Руководитель Регионального

модельного центра

дополнительного образования

Ульяновской области ОГБН

ОО "Дворец творчества детей

и молодежи"

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в которых приняли участие дети

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего и дополнительного

образования

Семенова Н. В. 20

9 Участник регионального

проекта

Платонова Е. А. Консультант департамента

общего и дополнительного

образования

Козлова Н. А. 30

10 Участник регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего и дополнительного

образования

Семенова Н. В. 20

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андреев С. А. Директор Областного

государственного автономного

учреждения "Институт

развития образования"

Семенова Н. В. 10

12 Участник регионального

проекта

Кандрашкина И. А. главный консультант Бармина И. Н. 1

13 Участник регионального

проекта

Айметова В. А. Главный специалист отдела

физической культуры и спорта

Андреев С. А. 10

14 Участник регионального

проекта

Гвоздков С. В. Начальник отдела физической

культуры и спорта Областного

государственного автономного

учреждения

Андреев С. А. 50



"Институт развития

образования"

15 Участник регионального

проекта

Балашова И. В. Заместитель Министра-

Директор Департамента

административного

обеспечения

Семенова Н. В. 15

16 Участник регионального

проекта

Андреев С. А. Директор Областного

государственного автономного

учреждения "Институт

развития образования"

Семенова Н. В. 10

17 Участник регионального

проекта

Бармина И. Н. Начальник отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Балашова И. В. 20

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего и дополнительного

образования

Семенова Н. В. 20

19 Участник регионального

проекта

Платонова Е. А. Консультант департамента

общего и дополнительного

образования

Козлова Н. А. 30

20 Участник регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего и дополнительного

образования

Семенова Н. В. 20

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алексеева М. Н. Директор - 10

22 Участник регионального

проекта

Алексеева М. Н. Директор - 10

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей



23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Антипова И. В. Заместитель директора-

Руководитель Регионального

модельного центра

дополнительного образования

Ульяновской области ОГБН

ОО "Дворец творчества детей

и молодежи"

Козлова Н. А. 60

24 Участник регионального

проекта

Шерина С. В. Заместитель директора-

заведующий отделом

проектного управления

Регионального модельного

центра дополнительного

образования Ульяновской

области ОГБН ОО "Дворец

творчества детей и молодежи"

Антипова И. В. 10

25 Участник регионального

проекта

Антипова И. В. Заместитель директора-

Руководитель Регионального

модельного центра

дополнительного образования

Ульяновской области ОГБН

ОО "Дворец творчества детей

и молодежи"

Козлова Н. А. 60

В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андреев С. А. Директор Областного

государственного автономного

учреждения "Институт

развития образования"

Семенова Н. В. 10

27 Участник регионального

проекта

Айметова В. А. Главный специалист отдела

физической культуры и спорта

Андреев С. А. 10

28 Участник регионального

проекта

Андреев С. А. Директор Областного

государственного автономного

учреждения "Институт

развития

Семенова Н. В. 10



образования"

29 Участник регионального

проекта

Гвоздков С. В. Начальник отдела физической

культуры и спорта Областного

государственного автономного

учреждения "Институт

развития образования"

Андреев С. А. 50

30 Участник регионального

проекта

Архипова Н. А. Главный бухгалтер Семенова Н. В. 10


